

	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO <i>(Project Charter)</i> Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería Asignatura: Gestión de Proyectos en Ingeniería	Código: Versión: Fecha:
---	---	---

Docente:	CIFUENTES VELASQUEZ CLAUDIA MARCELA	Grupo: SN2
Estudiante(s):	Barco Roa Andres Camilo Moreno Briceño Zamyra Said Joel Rodríguez Sanchez Karol Michelle Ultengo Pedraza Eduar Fabian	Semestre: Séptimo
Fecha de elaboración:	16 de agosto	Fecha de entrega: 18 de noviembre

Formato elaborado con base en la guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) para el proceso de Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto. Diligenciar cada sección de acuerdo con el proyecto asignado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	NurseNote
Patrocinador (Sponsor)	ninguno
Gerente de proyecto asignado	Rodríguez Sánchez Karol Michelle
Nivel de autoridad del gerente de proyecto	ninguno
Fecha de inicio estimada	16 de agosto 2026
Fecha de finalización estimada	18 de noviembre 2026
Área / Unidad solicitante	NA

2. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Realizar un Software que ayude en la digitalización de las notas de enfermería, ya que actualmente se realizan a mano con una caligrafía poco legible con una dificultad de interpretación para quien recibe el turno y con un tiempo significativo en el cual se descuida el paciente dado que son jornadas que tienen una alta intensidad.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general
Desarrollar una solución para mejorar el registro de las notas de enfermería, optimizando el tiempo de

las enfermeras y favoreciendo el seguimiento de los pacientes.

Objetivos específicos

1. Garantizar la accesibilidad a la información.
2. Definir niveles de acceso para tipo de usuario.
3. Incluir control de medicamentos suministrados por el familiar.
4. Validar la cantidad de medicamentos y el stock disponible.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción del alcance del proyecto

El sistema permitirá tomar las notas de enfermería teniendo en cuenta los datos de cada paciente, incluyendo sus medicamentos, ver la cantidad de medicamentos disponibles y la fecha de caducidad, mejorando el control de cada paciente.

Dentro del alcance (incluye)

- 1- Registro de usuarios y sus datos.
- 2- Digitalización y registro de las notas de enfermería.
- 3- Visualizar las notas de enfermería de cada paciente.
- 4- Registro de los medicamentos de cada paciente.
- 5- Revisar la cantidad de medicamentos disponibles.
- 6- Registrar y notificar la fecha de caducidad de los medicamentos.
- 7- Inspección de acceso a las funcionalidades de acuerdo al tipo de usuario.
- 8- Organización de la información para mejorar el seguimiento del paciente.
- 9- Control de usuarios.
- 10- Implementación de una base de datos.
- 11- Interfaz que permita registrar, consultar de manera rápida, intuitiva y fácil de usar.

Fuera del alcance (excluye)

- 1- Pasarela de pagos.
- 2- Conexión con otras entidades de salud.
- 3- Compartir información con familiares.
- 4- Conexión con otros dispositivos médicos.
- 5- Integración con sistemas del cliente.

Entregables principales

Software con la capacidad de tomar las notas de enfermería y guardar dichas notas para su posterior consulta

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

1. El sistema debe permitir registrar, editar y consultar pacientes.
2. Debe permitir crear y consultar notas de enfermería asociadas al paciente.
3. Debe permitir registrar medicamentos, cantidades disponibles o fechas.
4. Debe generar una alerta o aviso cuando un medicamento se aproxime a su fecha.
5. Debe manejar usuarios y permisos según el rol.
6. Almacenar información en una base de datos.
7. La interfaz debe ser clara, intuitiva y permitir consultas rápidas.
8. La información debe contar con mecanismos básicos de seguridad, autenticación y control de acceso.
9. El prototipo debe ser verificable mediante pruebas funcionales y documentación del proyecto.

6. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos	Restricciones
1. Se dispondrá de herramientas de desarrollo y almacenamiento de datos gratuitas o de uso académico. 2. Los requisitos podrán ser válidos y ajustados con el docente durante el proyecto 3. El prototipo utiliza datos de prueba y no datos clínicos reales.	1. Recursos limitados para el desarrollo 2. El sistema no sustituye el criterio ni las decisiones del personal de salud. 3. El proyecto se limita a las funcionalidades definidas en el alcance aprobado.

7. RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS

N°	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de respuesta
1	Riesgo de ataques al sistema	75%	alto	Realizar las diferentes medidas para reducir las brechas de seguridad
2	Errores en el registro o consulta de notas y medicamentos	50%	Alto	Diseñar casos de prueba, realizar pruebas funcionales y corregir defectos antes de la entrega.
3	Retrasos en el desarrollo por disponibilidad limitada del equipo	40%	Medio	Definir las responsabilidades, priorizar funcionalidades y realizar seguimiento semanal del cronograma.
4	Cambios o ampliación de los requisitos durante el desarrollo	50%	Medio	Mantener el alcance definido, documentar cambios y evaluar su impacto antes de incorporarlos.

8. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

N°	Hito	Fecha estimada	Responsable
1	Inicio y definición de requisitos	19/08/2026	Todo el equipo
2	Levantamiento y validación de requisitos	2/09/2026	Moreno Briceño Zamyr Said Joel
3	Diseño de arquitectura, base de datos y prototipo UX/UI	23/09/2026	Rodriguez Sanchez Karol Michelle
4	Primer prototipo funcional	7/10/2026	Ultengo Pedraza Eduar Fabian
5	Desarrollo e integración de modelos de prueba	21/10/2026	Barco Roa Andres Camilo

6	Pruebas finales y corrección de errores	4/11/2026	Todo el equipo
7	Documentación, validación y entrega final	18/11/2026	Todo el equipo

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

N°	Concepto / Rubro	Costo estimado	Observaciones
1	Mano de obra – desarrollo del proyecto	\$11.690.000	Tarifa de \$35.000/hora por integrante, según cronograma de actividades
2	Materiales y recursos tecnológicos	\$150.000	Dominio/hosting básico y materiales de documentación
3	Equipos (uso de equipos propios)	\$120.000	Desgaste/energía en tareas de mayor intensidad de desarrollo y pruebas
4	Reserva de contingencia	\$1.162.000	Reserva de contingencia
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO			13.122.000

10. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

Nombre	Cargo / Rol en la organización	Interés en el proyecto	Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo)
Paciente	Beneficiario indirecto	Beneficiarse de un mejor seguimiento y organización de su información	Medio
Administrador del sistema	Usuario administrador	Gestionar usuarios, permisos y acceso a la información	Medio
Personal de enfermería	Usuario final	Registrar y consultar notas de enfermería de forma rápida y organizada	Alto
Cifuentes Velasquez Claudia Marcela	Docente/ Evaluadora	Orienta, hacer seguimiento y evaluar el proyecto	Alto
Equipo de desarrollo	Equipo de estudiantes	Diseñar, desarrollar, probar y entrega de proyecto	Alto
Familiar del paciente	Actor relacionado con el suministro de medicamentos	Facilitar información sobre medicamentos suministrados al paciente	Medio

Coordinador de enfermería	Responsable y supervisor del área de enfermería	Supervisar el uso del sistema y mejorar el seguimiento de los registros	Alto
Personal de soporte técnico	Soporte y mantenimiento del sistema	Mantener la disponibilidad y funcionamiento adecuado del software	Medio

11. ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

11.1 Roles de dirección del proyecto

Rol	Nombre asignado	Responsabilidades principales
Patrocinador (Sponsor)		
Gerente de proyecto	Rodríguez Sánchez Karol Michelle	
Otros interesados clave	Docente y usuarios objetivo	Validar requisitos, aportar retroalimentación y verificar que la solución responda al problema planteado

11.2 Roles del equipo de desarrollo

Rol del equipo de desarrollo	Integrante asignado	Responsabilidades principales
Líder de proyecto / Project Manager	Rodriguez Sanchez Karol Michelle	Coordinar actividades, cronograma, riesgos, reuniones y entrega final.
Analista de requisitos	Moreno Briceño Zamyr Said Joel	Levantar, documentar, priorizar y validar los requisitos funcionales y no funcionales.
Arquitecto de software	Barco Roa Andres Camilo	Definir arquitectura, componentes, componentes e integración general.
Desarrollador Backend	Ultengo Pedraza Eduar Fabian	Implementar lógica del negocio, servicios, autenticación y conexión con la base de datos.
Desarrollador Frontend	Rodriguez Sanchez Karol Michelle	Implementa interfaces y flujos de registro y consulta.
Diseñador UX/UI	Rodriguez Sanchez Karol Michelle	Diseñar prototipos, navegación, formularios y experiencia de usuario.
Ingeniero de calidad (QA / Tester)	Ultengo Pedraza Eduar Fabian	Diseñar casos de prueba, ejecutar pruebas y registrar defectos.
Administrador de base de datos	Barco Roa Andres Camilo	Diseñar tablas, relaciones, consultas, y control de integridad de datos.
Especialista en infraestructura / DevOps	Ultengo Pedraza Eduar Fabian	Gestionar entornos de desarrollo, control de versiones y despliegue del prototipo.

Documentador / Redactor técnico	Todo el equipo	Consolidar documentación técnica, manuales y evidencias del proyecto.
Otro rol (especificar)		

12. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

1- Digitalización de las notas de enfermería. 2- Gestión de pacientes. 3- Gestión de los medicamentos. 4- Control de usuarios. 5- Datos organizados. 6- Funcionalidad. 7- Cumplimiento del alcance. 8- Entrega de la documentación.
--

13. APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

Firma del Patrocinador / Docente	Firma del Gerente de Proyecto / Estudiante